

9 april 2008

**Migratie van de toegangen tot het
Rijksregister in protocol X.25 naar het
protocol TCP/IP, voor de
gemeentebesturen**

► Plan

- **Inleiding**
- **Stand van zaken van de proeffase**
- **Planning voor de verwezenlijking van de nieuwe infrastructuur**
- **Planning voor de omschakeling van de gemeenten**
- **Antwoorden op de nota 7666/08**
- **Het testen van de webservices**
- **Vragen**

► Stand van zaken van de proeffase

- **Tot 50.000 transacties per dag**
- **De meeste transacties zijn beschikbaar via webservices**
- **Transactie met output in xml**
 - %XM25 beschikbaar**
 - %XM40 beschikbaar**
 - %XM36/37 beschikbaar – einde april 2008**

► Planning voor de verwezenlijking van de nieuwe infrastructuur

- PRODUCTIE-INFRASTRUCTUUR
- Publicatie van het lastenboek: september 2007
- Neerlegging van de offertes: november 2007
- Evaluatie van de opdracht: december 2007
- Kennisgeving: 13 februari 2008
- Uitvoeringstermijn: 6 tot 8 maanden → oktober 2008

► Planning voor de omschakeling van de gemeenten

- OMSCHAKELING VAN DE GEMEENTEN (ten laatste op 1/1/2010)
- Vergadering met elke informaticaleverancier → de voorwaarden voor de omschakeling bepalen (ten laatste op 30/06/2008)
- Fase voor het uitvoeren van testen op de omgeving van het RR (ten laatste beëindigd op 1/6/2008)
- Streefkalender voor de omschakeling van de gemeenten op 1/7/2008
- Validatie van de testen op de nieuwe productieomgeving (ten laatste op 1/11/2008)
- Omschakeling van de gemeenten (van 1/11/2008 tot 31/12/2009)

► Antwoorden op de nota III/35/7666/07

- Nota verstuurd op het einde van januari 2008 naar informaticaleveranciers om voor de gemeenten de financiële gevolgen te kennen van de verwezenlijking van de webservice
- 3 ontvangen antwoorden:
 - CEVI;
 - Schaubroeck;
 - Remmicom
- Herinneringsbrief aan de anderen : begin april 2008
- Vergadering in april voor degenen die vertraging hebben

► Antwoorden op de nota III/35/7666/07

| Naam | Installatie van de module | Onderhoud | Diverse kosten | Verbintenis voor 1/1/2010 |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Leverancier 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leverancier 2 | Volledig nieuwe toepassing in ontwikkeling | | | Ja |
| Leverancier 3 | 1240 € excl.BTW | 248 € excl. BTW | 500 € excl. BTW | |

► Het testen van webservices

- **Testen die met een goed gevolg uitgevoerd werden:**
 - CEVI;
 - Schaubroeck;
 - Stesud;
 - Remmicom;
 - Cipal.
- **Testen die nog niet afgelopen zijn en dus nog aan de gang zijn:**
 - Adehis.

► Het testen van webservices

- **Lijst van de gemeenten met een toepassing die intern ontwikkeld wordt :**
 - **ANTWERPEN (DIGIPOLIS);** Contacten aan de gang
 - **GENT (verbinding via CEVI);**
 - **KORTRIJK (verbinding via CIPAL) ;**
 - **HASSELT (verbinding via CIPAL);**
 - **CHARLEROI;**
 - **LUIK.**

HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT!

