

19 november 2008

**Migratie van de toegang tot het  
Rijksregister van het X.25 protocol  
naar het protocol TCP/IP, voor de  
gemeenten**

## ► Plan

- **Inleiding**
- **Pilootfase – stand van zaken**
- **Planning voor de verwezenlijking van de nieuwe infrastructuur**
- **Planning voor de omschakeling van de gemeenten**
- **Testen van de Webservices**
- **Vragen**

## ► Pilootfase – stand van zaken

- Gemiddeld: tot 50.000 transacties/dag
- Tot 110.000 transacties/dag op piekmomenten (50% van de capaciteit van de infrastructuur van de POC)
- Merendeel van de « klassieke » transacties zijn beschikbaar via webservices
- Transactie met output in xml
  - %XM25 beschikbaar
  - %XM40 beschikbaar
  - %XM36 beschikbaar
- Vraag van FSB tot onderzoek van
  - %XM18 fonetische ondervraging voor gerechtsdeurwaarders
  - %XM16 ondervraging datum laatste bijwerking van het dossier
- Antwoorttijd van de POC van het Rijksregister
  - XM25      1.1 sec
  - XM40      1.1 sec
  - XM36      1.2 secvia de KSZ in webservices +/- 6 sec

## ► Statistieken

- **Aantal gebruikers RRNWEB: 49**
- **Aantal gebruikers Webservices : 5 (in productie)**
- **Belangrijkste gebruikers van de POC :**
  - Dienst Vreemdelingenzaken : **76%** van de transacties, 1100 gedefinieerde gebruikers
  - FOD Mobiliteit : **9,2%** van de transacties
  - Federatie van Notarissen : **5,3%** van de transacties, 8400 gedefinieerde gebruikers

## ► Motivatie voor de gemeenten

- **TCP/IP-standaard open markt => soepele keuzemogelijkheden**
- **Besparingen op netwerken t.o.v. X.25**
- **Besparingen op communicatieserver t.o.v. X.25**
- **Gemakkelijker beheer van de continuïteit (bv. door gebruik te maken van een backup URL)**
- **Grotere capaciteit informatiesnelheid**
- **Noodzaak tot overstap (X.25 verouderd)**

## ► Planning voor de verwezenlijking van de nieuwe infrastructuur

- **PRODUCTIE-INFRASTRUCTUUR**
- **Publication LASTENBOEK september 2007**
- **Neerlegging van de offertes november 2007**
- **Evaluatie van de opdracht december 2007**
- **Kennisgeving 13 februari 2008**
- **Uitvoeringstermijn 6 tot 8 maanden → oktober 2008**
- **Werkelijke datum → november 2008**

## ► Planning voor de omschakeling van de gemeenten

- **Kalender voor de omschakeling van de gemeenten : opgevraagd via informaticaleveranciers 1/7/2008.**
- **Vermoedelijke einddatum oktober 2008.**
- **Opvolging door regionale afgevaardigden RR**
- **Omschakeling van de gemeenten (van 1/12/2008 tot 31/12/2009 ). Sommige gemeenten kiezen om sneller in productie te gaan.**
- **Pilootgemeenten voor leveranciers: eveneens sneller in productie.**
- **Validatie van de testen in de nieuwe productieomgeving ( ten laatste 1/12/2008 )**

## ► Testen van de webservices

- **Testen succesvol uitgevoerd (in testomgeving)**
  - CEVI;
  - Schaubroeck;
  - Stesud;
  - Remmicom;
  - Cipal.
- **Test aan de gang**
  - Adehis.
- **Pilootgemeenten worden voorbereid.**



## ► Testen van de webservices

- **Gemeenten met eigen toepassing :**
  - **ANTWERPEN (DIGIPOLIS);**
  - **CHARLEROI;**
  - **LUIK → termijn december 2009**

**EN COURS**

**HARTELIJK DANK  
VOOR UW AANDACHT!**

