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Migration des accès au Registre
national en protocole X.25 vers le 

protocole TCP/IP, pour les 
administrations communales
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Plan

• Introduction
• Situation de la phase pilote
• Planning d’avancement de la nouvelle 

infrastructure
• Planning de basculement des communes
• Tests des services Web
• Questions
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Situation de la phase pilote

- Moyenne: jusqu’à 50.000 transactions/jour
- jusqu’à 110.000 transactions/jour en pointe (50% des capacités 

de l’infrastructure du POC)
- la plupart des transactions « classiques » disponibles en 

services web
- transaction avec output en xml

%XM25 disponible
%XM40 disponible
%XM36 disponible

- demande du FSB à examiner
%XM18 recherche phonétique pour les huissiers
%XM16 Interrogation sur la date de mise à jour du 
dossier

- temps de réponse du POC du Registre national
XM25 1.1 sec
XM40 1.1 sec
XM36 1.2 sec

via la BCSS en webservices +/- 6 sec
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Statistiques

• Nombre d’utilisateurs RRNWEB: 49
• Nombre d’utilisateurs Webservices : 5 (en production)
• Clients principaux sur le POC :

- L’Office des Etrangers : 76% des transactions, 1100 utilisateurs 
définis

- Le SPF Mobilité : 9,2% des transactions
- La Fédération des Notaires : 5,3% des transactions, 8400 

utilisateurs définis
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Motivation pour les communes

• TCP/IP standard ouvert du marché => 
souplesse au niveau des choix

• Économies  sur les réseaux par rapport au 
X.25

• Economies  sur le serveur de communication 
par rapport au X.25 

• Gestion de la continuité facilitée (par exemple 
en s’adressant à une adresse url backup)

• Débit de communication élevé
• Nécessité d’évolution (X.25 bientôt obsolète)
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Planning d’avancement de la nouvelle 
infrastructure

• INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION
• Publication cahier des charges septembre 2007
• Remise des offres novembre 2007
• Evaluation du marché décembre 2007
• Notification le 13 février 2008
• Délai d’exécution de 6 à 8 mois octobre 2008
• Date réelle novembre 2008
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Planning de basculement des communes

• Calendrier de basculement des communes : 
demandé via les fournisseurs pour le 1/7/2008.

• Le terme sera plutôt fin octobre 2008.
• Un suivi est effectué par les délégués régionaux RN
• Basculement des communes ( du 1/12/2008 au 

31/12/2009 ). Certaines communes souhaitent entrer
en production plus vite

• Communes pilotes pour les fournisseurs: en 
production plus tôt également.

• Validation des tests sur le nouvel environnement de 
production     ( au plus tard 1/12/2008 )



19 novembre 2008 8

Tests des services web 

• Tests effectués avec succès (en environnement de 
test)

- CEVI;
- Schaubroeck;
- Stesud;
- Remmicom;
- Cipal.

• Test non terminés mais en cours
- Adehis.

• Les pilotes se mettent en place.
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Tests des services web 

• Liste des communes avec une application 
développée en interne :

- ANVERS (DIGIPOLIS);
- CHARLEROI;
- LIEGE délai estimé, décembre 2009

EN COURS
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Merci pour votre attention!
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